

**Комитет Администрации Красногорского района
Алтайского края по образованию**

ПРИКАЗ

11.11.2024

№241/1

с. Красногорское

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Красногорском районе в 2025 году

С целью организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногорском районе в 2025 году
п р и к а з ы в а ю:

1. утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Красногорском районе в 2025 году
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию



О.Л.Гусева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Красноярском крае в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
1.1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА -11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	в течение года	Букреева А.А., руководитель ОО	прохождение государственной итоговой аттестации
1.2.	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных методических служб, при осуществлении контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий	в течение года	Толкачева О.С., Букреева А.А., руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
1.3.	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической помощи	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Толкачева О.С., руководители ММО, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
1.4.	Организация участия школ по Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11 (10) классах	с 1 марта по 20 мая 2025 года	Букреева А.А., руководители ОО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ

2. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
2.1.	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА в 2025 году	сентябрь – октябрь 2025	Руководитель МБОУ «Красногорская СОШ», руководитель ППЭ	выплачена компенсация
3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
3.1.	Организация и сопровождение обучения по проведению ГИА -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов	январь-апрель 2024	Букреева А.А., руководители ОО	готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
3.2.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	ГИА-9: апрель, май 2025 ГИА: февраль, май 2025	Букреева А.А., руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
4. Организационное сопровождение ГИА				
4.1.	Подготовка к ГИА:			
4.1.1.	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: -аудитории ППЭ; -участники ГИА категории выпускники текущего года; -члены ГЭК; -технические специалисты; -участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; -распределение участников по ППЭ;	по графику Федерального центра тестирования	А.А.Букреева	своевременность внесения сведений в РИС и их передача на региональный уровень для проведения ГИА

	-работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты); -прикрепление работников к ППЭ; -назначение работников ППЭ на экзамены				
4.1.2.	Участие в апробациях, региональных и федеральных мероприятиях технологий проведения экзаменов	по графику Рособнадзора, графику региональных апробаций	А.А.Букреева, руководитель ППЭ	руководитель ППЭ	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ОГЭ
4.1.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); -сканирование бланков итогового сочинения (изложения); -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительных сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь декабрь февраль, май 2025	А.А.Букреева, руководитель ММО	руководитель ММО	проведение итогового сочинения (изложения)
4.1.4.	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ	май – сентябрь 2025	А.А.Букреева, руководитель ОО	руководитель ОО	готовность специалистов к проведению ГИА
4.2. Обеспечение проведения ГИА:					

<p>4.2.1. Организация и подготовка к проведению ГИА -9, ГИА -11 в досрочный период 2024 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА -9, ГИА-11 в досрочный период; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора</p>	<p>март 2025</p>	<p>А.А.Букреева</p>	<p>проведение ГИА-9, ГИА -11 в досрочный период</p>
<p>4.2.2. Организация и подготовка к проведению ГИА -9, ГИА -11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2024 года: - -сбор заявлений о сдаче ГИА -9, ГИА -11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора</p>	<p>август 2025 сентябрь- октябрь 2025</p>	<p>А.А.Букреева</p>	<p>проведение ГИА -9, ГИА -11 в дополнительный период (сентябрьский) период</p>
<p>4.3. Организация ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ):</p>			
<p>4.3.1. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА -9, ГИА -11 в форме ГВЭ, на дому; -мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; -создание в ППЭ условий для участников ГИА -9, ГИА -11 ОВЗ</p>	<p>февраль-март 2025, во время проведения ГИА</p>	<p>А.А.Букреева</p>	<p>обеспечение условий для сдачи ГИА обучающимися с ОВЗ</p>
<p>5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</p>			

5.1.	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА -9 и ГИА -11	в течение 2024-2025 учебного года	А.А.Букреева, Р.В.Трайзе	снятие напряженности при организации и проведении ГИА
5.2.	Информационное наполнение сайта комитета по образованию в разделе «Государственная итоговая аттестация»	в течение 2024-2025 учебного года	А.А.Букреева, Р.В.Трайзе	тексты новостей
5.3.	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА -9 и ГИА -11 на совещаниях с руководителями ОО	в течение 2024-2025 учебного года	А.А.Букреева	включение вопросов проведения ГИА в график проведения совещаний
5.4.	Проведение: - родительских собраний; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х 11 –х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2024-2025 учебного года	А.А.Букреева, руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
5.5.	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА -9 и ГИА -11	в течение 2024-2025 учебного года	А.А.Букреева, руководители ОО	план работы школьных психологов
5.6.	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль –март 2025 года	А.А.Букреева, руководители ОО	участие родительской общешкольной районной акции
6. Контроль за организацией и проведением ГИА				
6.1.	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА -9 и ГИА -11	декабрь 2024 апрель 2025	А.А.Букреева, Р.В.Трайзе	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА

6.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА -9, ГИА -11	по плану учредительного контроля	А.А.Букреева	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
6.3.	Проверка готовности ППЭ	май, август 2025	руководитель ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлен к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
6.4.	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март – апрель, май-июнь, сентябрь 2025	О.Л.Гусева	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100 % аудиториях ППЭ