



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28.11. 2022

№ 1104

г. Барнаул

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» в целях подготовки общеобразовательных организаций Алтайского края к введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Алтайского края (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Тернову Ю.С.

Министр

С.П. Говорухина

Чибрякова Татьяна Евгеньевна
29 86 97

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования и науки Алтайского края

от 28.11.2022 № 1404

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

№ п.п.	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
I. Организационно-управленческая деятельность				
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ООО и СОО), формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся (далее – ФГ)	ноябрь 2022	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н. Рязанов М.А.	утвержден план мероприятий
1.2	Актуализация деятельности координационного совета по введению обновленных ФГОС, краевых учебно-методических объединений (далее - КУМО)	ноябрь-декабрь 2022	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е.	синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленных ФГОС
1.3	Разработка и направление инструктивно-методических рекомендаций по реализации ФГОС НОО, ООО И СОО формированию ФГ обучающихся	в течение года	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	в муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), краевые образовательные организации, частные общеобразовательные организации направлены инструктивно-методические материалы по реализации ФГОС и ФГ
1.4.	Актуализация информации о специалистах, ответственных	декабрь 2022	Чибрякова Т.Е.	назначены ответственные за реализа-

	за вопросы реализации ФГОС НОО, ООО И СОО и формирования ФГ			цию мероприятий по реализации ФГОС и формированию ФГ
1.5.	Проведение селекторных совещаний с руководителями МОУО по вопросам реализации ФГОС, формирования и оценки ФГ	1 раз в месяц	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В.	синхронизация планов и действий по реализации ФГОС и формированию ФГ
1.6.	Проведение вебинаров для управленческих команд образовательных организаций (далее – ОО) по управлению ОО в условиях реализации ФГОС	1 раз в месяц	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	оказана методическая поддержка управленческим командам ОО
1.7.	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года	февраль 2023	Рязанов М.А.	определены списки обучающихся, которые могут стать участниками региональной оценки качества образования по модели PISA-2023
1.8.	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года по 6 направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции	февраль 2023	Рязанов М.А.	определены списки педагогов, которые будут готовить участников региональной оценки качества образования по модели PISA-2023
1.9.	Актуализация планов работы региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	октябрь 2022	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	в планы работы краевых учебно-методических объединений внесены корректировки
1.10.	Проведение краевой диагностической работы по оценке ФГ	декабрь 2023	Рязанов М.А. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е.	Выявлены дефициты в компетенциях и знаниях для дальнейшего формирования программ ПК учителей и дополнительных занятий с обучающимися (в рамках уроков, внеурочной деятельности)

1.11	Организация методической помощи ШНОР в рамках проекта «500+»	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	организовано методическое сопровождение школ в рамках проекта «500+»
1.12	Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки ФГ	в течение года	руководители ОО	100% ОО Алтайского края используют банк заданий по формированию РЭШ
1.13.	Наполнение портала помощи педагогам в работе по повышению ФГ на сайте АИРО	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	на портале размещены материалы для педагогических работников
1.14.	Внедрение технологий/методик профилактики и коррекции учебной неуспешности	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. руководители МОУО и ОО	Выделение групп обучающихся, имеющих трудности в освоении ООП, и организована им помощь
1.15.	Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием	в течение года	руководители МОУО	в ОО обновлено оборудование в соответствии с ФГОС
1.16	Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме	в течение года	руководители МОУО и ОО	Библиотеки ОО обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС
1.17.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам реализации ФГОС, формирования ФГ, участия в региональной и общероссийской оценках качества образования	в течение года	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. руководители МОУО и ОО	родители ознакомлены с целями, задачами, проводимыми мероприятиями по реализации ФГОС и формированию ФГ
1.18.	Разработка, реализация целенаправленных информационных кампаний в регионе/муниципалитете, демонстрирующих позитивные результаты и формирующих позитивное отношение к формированию ФГ, участию в региональной и общероссийской оценках качества образования	в течение года	Владиминова Е.В. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	информация для родителей о мероприятиях размещена на сайтах МОН АК, АИРО, МОУО, ОО в социальных сетях
1.19.	Проведение мониторинга готовности ОО Алтайского края к реализации ФГОС СОО	май 2023 август 2023	Чибрякова Т.Е. Рязанов М.А. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н. руководители МОУО	выявлены ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО с 01.09.2023
1.20.	Проведение индивидуальных	по запро-	Полосина Н.В.	устранены дефициты

	консультаций для руководителей ОО по подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС	сам руководителем ОО	Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	руководителей ОО
1.21.	Проведение методических выездов в образовательные округа Алтайского края и муниципальные образования, показывающие низкий уровень готовности к введению и реализации обновленных ФГОС	апрель-июль 2023	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	оказана помощь региональных экспертов по введению обновленных ФГОС
1.22.	Мониторинг соответствия программ учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности ФГОС	январь-май 2023	Сорокина О.В.	проведены профилактические мероприятия
1.23.	Проведение мониторинга реализации образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС	декабрь 2023	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Рязанов М.А.	осуществлен промежуточный контроль реализации обновленных ФГОС
1.24.	Проведение тренировок обучающихся по выполнению заданий, направленных на формирование ФГ	в течение года	руководители ОО	выявлены дефициты в знаниях обучающихся, разработаны меры по их устранению
1.25.	Проведение мониторинга использования открытого банка заданий по ФГ в ОО	ежемесячно	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Рязанов М.А.	проведено рейтингование ОО по использованию открытого банка заданий по ФГ
1.26.	Организация участия школ Алтайского края в Региональной оценке качества образования по модели PISA-2023	по отдельному графику	Рязанов М.А. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е.	установлен уровень сформированности ФГ
1.27.	Проведение семинара-практикума для руководителей ОО о подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	февраль 2023	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	синхронизированы действия по подготовке к введению обновленных ФГОС
II. Работа с педагогами и образовательными организациями				
2.1.	Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся			
2.1.1	Курсы повышения квалификации по вопросам применения оборудования центра «Точка роста» в обучении предметам естественнонаучного цикла (биология, химия, физика)	По запросу педагогов	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Обучено не менее 50 учителей биологии, химии, физики по вопросам формирования ФГ естественнонаучной грамотности с использованием оборудования

				центра образования «Точка роста»
2.1.2	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Обучено не менее 1000 педагогов образовательных организаций
2.1.3	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	1 полугодие 2023	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Обучено не менее 600 педагогов образовательных организаций, участвующих в региональной оценке качества образования по модели PISA-2023
2.2.	Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся			
2.2.1	Анализ результатов краевой диагностической работы по оценке ФГ обучающихся	декабрь 2022	Рязанов М.А. Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Выявление основных затруднений обучающихся и корректировка программ ПК, методических материалов для проведения вебинаров (семинаров)
2.2.2	Проведение вебинаров и онлайн консультаций для участников региональной оценки качества образования по модели PISA-2023	по отдельному графику в течение 2023 года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Консультационная и методическая поддержка педагогов, презентация и тиражирование лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности обучающихся
2.2.3	Проведение семинаров и очных консультаций учителей - участников исследования в рамках региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 в образовательных округах (муниципальных районах)	В течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Адресная методическая поддержка учителей - участников исследования в рамках региональной оценки качества образования по модели PISA-2023
2.2.4	Проведение единого методического дня по вопросам реализации обновленных ФГОС и формирования функциональной грамотности, использования нового учебного оборудования	по отдельному графику в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е.	Консультационная и методическая поддержка педагогов, презентация и тиражирование лучших педагогических практик
2.3.	Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся			

2.3.1.	Методическое сопровождение подготовки учителей к открытым урокам, образовательным событиям, внеурочным занятиям по функциональной грамотности	В течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Адресная методическая поддержка учителей
2.3.2.	Выявление, обобщение и распространение опыта общеобразовательных организаций по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования и формирования функциональной грамотности	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Оказана адресная методическая поддержка в обобщении опыта, подготовки публикаций в журнале «Учитель Алтай», презентации в эффективных практик на муниципальном, окружном и региональном уровнях
2.3.3.	Методическое сопровождение образовательных организаций, имеющих статус РИП по реализации обновленных ФГОС общего образования и формирования функциональной грамотности	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Организация стажерских практик на базе РИП по вопросам реализации обновленных ФГОС общего образования и формирования функциональной грамотности.
2.3.4.	Реализация проекта «Мобильная сеть учителей математики Алтайского края»	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Непрерывное развитие профессиональных компетенций тьюторов-математиков, развитие наставничества, распространение опыта педагогов
2.3.5.	Проведение регионального профессионального конкурса педагогов финансовой грамотности «Грани мастерства»	ноябрь 2022	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Выявление, обобщение и распространение опыта педагогов Алтайского края в области формирования функциональной грамотности обучающихся
2.3.6.	Проведение регионального конкурса методических разработок учителей «Я реализую ФГОС»	февраль-май, 2023	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Выявление, обобщение и распространение опыта педагогов Алтайского края в области реализации ФГОС общего образования
2.4.	Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся			
2.4.1.	Апробация школьного кейс-	декабрь	Райских Т.Н.	Подготовка методи-

	чемпионата по функциональной грамотности с использованием банка открытых заданий РЭШ	2022		ческих материалов для проведения школьного кейс-чемпионата по функциональной грамотности с использованием банка открытых заданий РЭШ
2.4.2.	Подготовка учебного пособия по формированию и диагностике функциональной грамотности школьников (для учителей математики и студентов-будущих учителей математики)	2023	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Методическая поддержка педагогов и студентов педагогических направлений и специальностей в области диагностики и формирования функциональной грамотности обучающихся
III. Работа с обучающимися				
3.1.	Проведение образовательных событий по функциональной грамотности для школьников 5-9 классов («Я умею», кейс-чемпионат по функциональной грамотности и др.)	в течение года	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Формирование функциональной грамотности обучающихся. Проведение демонстрационных занятий и методическая поддержка педагогов по организации интерактивных форм внеурочной деятельности
3.2.	Проведение муниципального и регионального этапов IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности	январь – март 2023	руководители МОУО, Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Формирование компонентов функциональной грамотности обучающихся (математической, финансовой, креативного мышления и глобальных компетенций)
3.3	Проведение Фестиваля финансовых идей: старт в будущую профессию	апрель, 2023	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Формирование компонентов функциональной грамотности обучающихся (математической, финансовой, креативного мышления и глобальных компетенций)
3.4.	Проведение регионального конкурса волонтерских отря-	октябрь-ноябрь	Дюбенкова М.В. Райских Т.Н.	Формирование компонентов функцио-

	дов финансовой грамотности «Мы – финансовые волонтеры»	2023		нальной грамотности обучающихся (математической, финансовой, креативного мышления и глобальных компетенций)
3.5.	Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста»	в течение года	Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. руководители МОУО и ОО	Синхронизирована деятельность общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по достижению планируемых результатов в соответствии с ФГОС
3.6.	Формирование функциональной грамотности в работе ИТ-КУБ	в течение года	Рязанов М.А. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. руководители МОУО и ОО	Синхронизирована деятельность общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по достижению планируемых результатов в соответствии с ФГОС
3.7.	Формирование функциональной грамотности в работе Квантроиумов	в течение года	Рязанов М.А. Полосина Н.В. Чибрякова Т.Е. руководители МОУО и ОО	Синхронизирована деятельность общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по достижению планируемых результатов в соответствии с ФГОС