

Комитет Администрации Красногорского района
Алтайского края по образованию

Приказ

10.01.2023

№2

с.Красногорское

О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Красногорского района

С целью организованного введения в общеобразовательных организациях Красногорского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, (далее – ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992, №993, от 23.11.2022 №1014 соответственно,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

план-график мероприятий (дорожную карту) введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Красногорского района (приложение 1);

рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Красногорского района (приложение 2).

2. Рекомендовать руководителям ОО:

обеспечить разработку школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП НОО, ООО и СОО;

осуществлять контроль готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательной организации.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию



О.Л.Гусева



Согласовано:

Глава района

А.Л.Вожяков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу комитета по образованию
от 10.01.2023 № 2

План-график мероприятий (дорожная карта)
введения федеральных основных образовательных программ начального
общего,
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Красногорского района

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО, СОО) в общеобразовательных организациях Красногорского	январь 2023	Гусева О.Л.	создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
E2	Разработка муниципального плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО в подведомственных образовательных организациях района	январь 2023	Рожнова Т.К., руководители ОО	разработан муниципальный план по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.3.	Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой образовательной организации района	январь 2023	руководители образовательных организаций	разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой образовательной ор-
1.4	Актуализация сведений об ответственных в МОУ и ОО за введение ФООП НОО, ООО, СОО	январь 2023	Рожнова Т.К. руководители ОО	актуализирована база данных по специалистам МОУО и ответственным в ОО за введение ФООП НОО, ООО,

1.5	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах образовательных организаций	НОО - не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023	руководители образовательных организаций	обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.6	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по введению ФООП НОО, ООО, СОО	ежемесячно	Комитет по образованию	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на муниципальном уровне
1.7	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций Красногорского района к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель 2023 август 2023	Комитет по образованию, руководители ОО	установлен уровень готовности образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО, выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи
1.8	Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием	в течение года	руководители ОО, комитет по образованию	материально-техническая база образовательных организаций приведена в соответствие требованиям ФООП
1.9	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Комитет по образованию, руководители ОО	фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
2. Методическое сопровождение				
2.1	Участие в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО для педагогических работ-	по отдельному плану	Рожнова Т.К. руководители ММО	обеспечено методическое сопровождение педагогов
2.2	Прохождение педагогами курсовой подготовки по теме «Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя	в течение года	Комитет по образованию, руководители ОО	Пройдены курсы ПК у 100% педагогов

2.3	Участие в региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по плану	руководители ММО, руководители образовательных организаций	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях
2.4	Проведение совещания с заместителями директоров по УВР по обмену опытом приведения рабочих программ по учебным предметам в соответствии требованиям ФООП НОО, ООО, СОО	июнь 20223	Руководитель ММО заместителей директоров по учебной работе	оказана адресная методическая поддержка управленческим командам образовательных организаций
3. Информационно-разъяснительная работа				
3.1	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте комитета по образованию, сайтах образовательных организаций	январь 2023	Рожнова Т.К., руководители образовательных организаций	
3.2	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ	январь - август 2023	Рожнова Т.К., руководители образовательных организаций	общественность получила информацию о подготовке образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО
3.3	Проведение родительского собрания по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	Март-апрель 2023	Руководители ОО	обеспечено информирование общественности