

Комитет Администрации Красногорского района
Алтайского края по образованию

Приказ

13.12.2022

№262

с.Красногорское

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 « О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413», Министерства образования и науки Алтайского края от 28.11.2022 №1404 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся», в целях подготовки общеобразовательных организаций Красногорского района к введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Красногорского района (приложение).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Рожнову Т.К., главного специалиста комитета по образованию.

Заместитель председателя
комитета по образованию



А.А.Букреева

Приложение

к приказу комитета по

образованию от 13.12.2022 № 262

План – график мероприятий по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Красногорского района.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях муниципалитета.
3. Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся.

Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые результаты | Ответственные |
|----------|--|------------------|---|---|
| 1 | Нормативно - правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГО СОО | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района | Декабрь 2022г. | Наличие в ОО утвержденного Плана-графика по обеспечению поэтапного введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на муниципальном уровне. | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 1.2 | Приведение нормативно правовой базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Август 2023г. | Наличие необходимых локальных актов на уровне муниципалитета и ОО для введения и реализации | Комитет по образованию, руководители ОО |

| | | | | | |
|------|---|--------------------|--|---|---|
| 1.3 | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка основных образовательных программ НОО, ООО, СОО | | обновленных ФГОС | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО СОО | Руководители ММО, руководители ОО |
| 1.4 | Корректировка планов мунципальных методических объединений | Январь 2023г. | Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения обновленных ФГОС | | Руководители ММО |
| 1.5 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС на уровне муниципалитета и на уровне ОО | Февраль 2023 | Наличие приказа о создании рабочей группы. Наличие приказа по муниципальному координатору. | | Комитет по образованию, муниципальный координатор |
| 1.6 | Проведение заседаний рабочей группы по введению обновленных ФГОС | По плану | Утвержденный план заседаний группы по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | Комитет по образованию, руководители ОО, руководители ММО |
| 1.7 | Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленных ФГОС | Март-август 2023г. | Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленные ФГОС и внесение корректив в план-график мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС | | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 1.8 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | По плану | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 1.9 | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке ФГ | В течении года | 100% ОО района используют банк заданий по формированию ФГ | | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 1.10 | Формирование Базы данных учителей, | Февраль 2023г. | Комитет по образованию | | Определены списки |

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---|
| | участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года | | | педагогов, которые будут готовить участников региональной оценки качества образования по модели PISA-2023 |
| 1.11 | Направление инструктивно-методических материалов, рекомендаций по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, формированию ФГ обучающихся | В течении года | В ОО направлены инструктивно-методические материалы по реализации ФГОС и ФГ | Комитет по образованию |
| 2 | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | | |
| 2.1 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС. Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. | Январь 2023г. | Наличие документов о курсах повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 2.2 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО профессиональными стандартами, педагогической компетенцией должностных инструкций. | Май-июль 2023г. | Утвержденные должностные инструкции работников | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 2.3 | Проведение мониторинга прохождения КПК по введению обновленных ФГОС | Декабрь 2023г. | 100% педагогов, прошедших КПК | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 3 | Научно – методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | | |
| 3.1 | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения обновленных ФГОС | Постоянно | Использование в работе методических рекомендаций, материалов, направленных на введение и реализацию обновленных ФГОС | Комитет по образованию, руководители ОО, руководители ММО |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|---|
| 3.2 | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций, материалов по вопросам реализации программ НОО, ООО, СОО | Постоянно | Использование в работе методических рекомендаций, материалов, направленных на введение и реализацию обновленных ФГОС | Комитет по образованию, руководители ОО, руководители ММО |
| 3.3 | Проведение на муниципальном уровне семинаров, стажерских площадок по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС. | По плану | | |
| 3.4 | Организация методической муниципальной, школьной служб по разработке плана работы внедрения обновленных ФГОС, использование банка заданий РЭШ, работа с конструктором разработки рабочих программ, экспертирование рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности | Постоянно | Увеличение процента педагогов успешно использующих банк заданий РЭШ, успешно работающих с конструктором разработки рабочих программ по предметам | Комитет по образованию, руководители ММО |
| 4 | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 4.1 | Информирование общестественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО через сайты комитета по образованию, сайты ОО, СМИ | Постоянно | Наличие информации в СМИ, на сайтах ОО о ходе и реализации, результатах новых ФГОС | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 4.2 | Информирование родительской общестественности о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | 2022-2027 | Протоколы родительских собраний, заявления (согласия) от родителей. Размещение информации в родительских чатах | Руководители ОО |
| 4.3 | Организация работы «горячей линии» в ОО по вопросам обновленных ФГОС. | Постоянно | 100% ответов на полученные вопросы | Руководители ОО |
| 5 | Материально – техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | | |
| 5.1 | Обеспечение образовательных учреждений | В течении года | Обеспеченность фонда | Комитет по |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---|---|
| | учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | | школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Своевременное формирование заказа на учебники. | образованию, руководители ОО |
| 5.2 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Комитет по образованию, руководители ОО |
| 5.3 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Один раз в год | Наиболее актуальные и востребованные приоритетные направления, оборудование, учебная литература, спортивный инвентарь | Комитет по образованию, руководители ОО |